

## **PROYECTOS AUTORIZADOS**

- **2.00**

## **Asignado PEF 2015 ( SIN el 1 al millar)**

- **\$10,752,271.01**

## **Monto Comprometido**

- **\$10,752,271.01**

## **Monto solicitado por ejecutor**

- **\$3,440,732.83**

## **Monto pagado al Ejecutor**

- **\$0.00**

## **Saldo por liberar**

- **\$10,752,271.01**



## AVANCE FISICO Y FINANCIERO/**FIMLAB.2015**

| Nombre  | Total radicado | MPIO   | EJEC | S.P. | PUB.CON             | Fecha de apertura | Fecha de Fallo | OBS   |
|---|----------------|--------|------|------|---------------------|-------------------|----------------|---|
| Parque Xochipilli<br>3ra. Sección,<br>Andadores Sur<br>Poniente               | \$9,677,013.30 | Celaya | SOP  | SI   | INV<br>12/11/1<br>5 | 30/11/15          | 11/12/15       | Se entrego 1ra.<br>Ministración<br>17/11/15 |
| Proyecto ejecutivo<br>para la ciclovia<br>Celaya-Comonfort,<br>Segunda Etapa. | \$1,075,257.67 | ZM     | SOP  | SI   | INV<br>12/11/1<br>5 | 01/12/15          | 11/12/15       | Se entrego 1ra.<br>Ministración<br>17/11/15 |

# ZM

