



## Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO

En la ciudad de Silao, Gto, a partir de las 13:50 horas del día lunes 29 veintinueve de agosto del año 2016, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en el Centro de Impulso Las Huertas, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, Guanajuato, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Ejercicio 2015  
Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.
5. Ejercicio 2016  
Avances de la gestión de Proyectos 2016
6. Asuntos generales.
7. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes del Subcomité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

#### 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Novena, inciso c) y d) del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO.



### 3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

### 4. Ejercicio 2015 Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al ejercicio 2015, de acuerdo al numeral 59 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el Presidente del Subcomité cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/001

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	SOP	75.15%	50.67%	SEP-2016	\$9,837,775.48	\$2,600,300.59	\$4,984,938.57
Proyecto ejecutivo para la Ciclovia Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	SOP	100.00%	100.00%	JUL-2016	\$914,495.47	\$274,348.64	\$914,495.47
					<b>\$10,752,270.95</b>	<b>\$2,874,649.23</b>	<b>\$5,899,434.04</b>

Este Subcomité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. Y en relación al siguiente proyecto que se presentó concluido al 100%:

FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
Proyecto ejecutivo para la Ciclovia Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	SOP	100.00%	100.00%	JUL-2016	\$914,495.47	\$914,495.47	\$0.00



El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, observando el numeral núm. 9 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano 2015, recomienda al Comité Técnico solicitar al ejecutor el reintegro al Fideicomiso, de los productos financieros generados en las cuentas específicas aperturadas por el ejecutor para la administración de este proyecto que en su momento se puedan generar, para así posteriormente sean reintegrados a la Tesorería de la Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros que en su momento se puedan generar derivado del cierre físico y financiero del proyecto presentado en la tabla **FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/002**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

**Acuerdo FIMLAB/2016/ST/AORD/04/A001**

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros que en su momento se puedan generar derivado del cierre físico y financiero del proyecto presentado en la tabla **FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/002**.

Así mismo, con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud del ejecutor OFICIO 000391 de fecha 17 de agosto del 2016 y al OFICIO 000401 del 19 de agosto del 2016 ambos de la Secretaria de Obra Pública del Estado, se considera oportuno recomendar al Comité Técnico la recalendarización del proyecto que se enlista en la siguiente tabla:

FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/003

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	\$9,837,775.48	Oct-15 a Sep-16	Oct-15 a Dic-16	3 meses
<b>JUSTIFICACION</b>				
<i>Ejecución de volúmenes excedentes en terracerías para construcción de pisos, de terracerías en andadores y pasillos, área construida de bodega, oficina y baños, las lluvias intensas que se han presentado en la zona representan tiempos muertos y no permiten realizar los trabajos programados en el calendario de obra al 100%.</i>				

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por el ejecutor, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

*(Handwritten signatures and initials in blue and black ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in black ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in black ink)*



**Acuerdo FIMLAB/2016/ST/AORD/04/A002**

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de la recalendarización mencionada en la tabla **FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/003**.

**5. Ejercicio 2016**  
**Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016**

La gestión ante SHCP de estos recursos comenzó el 4 de mayo del presente año con la aprobación en Comité Técnico de esta cartera de proyectos a la fecha se ha venido trabajando en la solventación de observaciones derivadas de las revisiones que hace SHCP a cada uno de los expedientes que se integran por cada proyecto, en las últimas semanas se tuvo una mesa de trabajo en México D.F. entre los equipos técnicos de la UCP de SHCP y el Gobierno del Estado de Guanajuato SFIA, SOP y SEDESHU, los resultados de esta mesa de trabajo fueron favorables de lo cual se derivó que el día 18 del mes en curso fueran radicados al Estado el 40% del monto total de los recursos para esta zona metropolitana.

FIMLAB/ST/TAB/AORD/004/004

MPIO	EJECUTOR	TIPO DE PROPUESTA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DE PROYECTO	MONTO RADICADO 40% DEL TOTAL
CELAYA	SOP	OBRA	Parque Xochipilli, Tercera Sección (Intervención Zona Nororiental)	\$9,786,730.60	\$3,910,777.55
ZONA METROPOLITANA	MPIO DE CELAYA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío.	\$976,303.40	\$390,130.84
<b>TOTALES</b>				\$10,763,034.00	\$4,300,908.39

Este Subcomité se da por enterado del avance de la gestión de proyectos correspondientes a la cartera 2016.



POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

C. FERNANDO TORRES LLANAS

POR EL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

LIC. JORGE ARTURO OLIVEROS JAIR-NARA

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVAN

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha del 29 de agosto de 2016.