
AVANCE FISICO 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

100% 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

89.25% 

PERIODO DE EJECUCION OCTUBRE/2015 – DICIEMBRE/2016 

2015 2016 

2015 2016 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

100% 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV  DIC 

71.46% 

2015 2016 

2015 2016 

AVANCE FINANCIERO 

Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente 



AVANCE FISICO 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL 

100% 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL 

100.00% 

PERIODO DE EJECUCION OCTUBRE/2015 – JULIO/2016 

2015 2016 

2015 2016 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL 

100% 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL 

100.00% 

2015 2016 

2015 2016 

AVANCE FINANCIERO 

Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. 


