



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 10:02 horas de día miércoles 22 veintidós de febrero del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diez y siete del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana de León
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Ejercicio 2015
 - 6.1 Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.
 - 6.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEÓN.
7. Ejercicio 2016
 - 7.1 Avances Físico- Financiero de Proyectos.
 - 7.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEON.
 - 7.3 Solicitud de Ampliación de plazo de ejecución estudios ejecutor IPLANEG.
8. Ejercicio 2017.
 - 8.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos.
 - 8.2 Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano.
 - 8.3 Propuesta solicitud de apertura de subcuentas.
 - 8.4 Propuesta Calendario de Sesiones del Comité Técnico.
9. Asuntos Generales.
10. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Comité deseándoles lo mejor para este año 2017 y agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada en su calidad de suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal en base a la clausula octava inciso c) del contrato del Fideicomiso F/403303-1

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Una vez verificado que existe quorum legal el suplente del presidente declara legalmente instalada la primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo otros temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

4. Ratificación del Comité Técnico de la Zona Metropolitana de León.

En atención al cambio de Delegado realizado en la SEDATU el Presidente informa a los participantes que a partir de esta sesión se suma al Comité en representación de dicha dependencia el Lic. Francisco Javier Contreras Ramírez.

Por lo anterior el Presidente informa al pleno que se ratifica los integrantes de este Comité Técnico para el ejercicio 2017.

5. Seguimiento de Acuerdos.

FIMLEO/CT/AOR/001/TAB001

SEGUIMIENTO DE ACUERDO			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observación
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2008 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, seguirán apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso.	En Proceso	Con la reestructura de IPLANEG se está dando seguimiento al cierre de los proyectos de los ejercicios 2012-2014.
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014.	En Proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A001	Se aprueba, el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/002.	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro a la TESOFE de los tres proyectos que ya reintegraron al fideicomiso
FIMLEO/2016/CT/AORD/05/A002	"Se aprueba, la recalendarización del proyecto -Construcción del eje Metropolitano León-Silao (obra) de dic 2016 a may 2017"	En proceso	Se ejecutó la solicitud de prórroga ante SHCP bajo el oficio SFIA/547/2016 del 22 de Noviembre del presente año, quedando solamente a la espera de la respuesta por parte de la SHCP, esta dependencia ya emitió una respuesta que a su

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



			vez el Estado respondió en los términos de la respuesta.
FIMLEO/2016/CT/AORD/06/A001	Se aprueba la aplicación de los ahorros de los procesos de contratación y rendimientos financieros de las obras y proyectos, para la ampliación de metas de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AOR/006/006 Se instruye para la elaboración de los anexos modificatorios	En proceso	Se ejecutaron todos los contratos de ampliación antes de 31 de Diciembre del 2016 comprometiendo los recursos manifestado en la 6ta Sesión Ordinaria y se ejecutaron todos los Anexos Modificatorios quedando pendientes de firma solamente 4 Anexos de SOP
FIMLEO/2016/CT/AORD/06/A002	Se aprueba, la autorización de aplicación de rendimientos financieros para pago por anticipado de los honorarios de la fiduciaria conforme a la tabla FIMLEO/CT/TAB/AOR/006/008 Solicitando presentar en la siguiente sesión el monto definitivo que se deberá de aplicar	En proceso	Solicitud en proceso de elaboración

Este Comité se da por enterado del seguimiento de acuerdos de las sesiones de Zona Metropolitana de León y se solicita reforzar los trabajos para el término de los acuerdos.

6. Ejercicio 2015.

6.1. Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.

El suplente del Presidente solicita al suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2015, por lo que el M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/AOR/001/TAB002

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO DE CONTRATO	ESTATUS FÍSICO	ESTATUS FINANCIERO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	\$832,341.60	\$709,557.30	\$122,784.3	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción en proceso reintegros de saldo de contrato e intereses de la cuenta específica oficio DGP/1921/16 18.11.16
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	SOP	\$255,563,849.34	\$255,318,120.11	\$245,729.23	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso cierre financiero de la obra
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	SOP	\$82,077,847.78	\$73,567,486.14	\$3,532,536.86	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso cierre financiero de la obra

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	\$12,928,626.35	\$11,363,259.05	\$1,565,367.30	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, en proceso solicitud a SFIA de reintegros de saldo de contrato e intereses de la cuenta específica.
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	\$77,149.09	\$77,149.09	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, Reintegros de intereses realizado y solicitados a SFIA para entero a TESOFE con Oficio DPOT/268/2016 8 de Diciembre de 2016
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	\$23,326,628.36	\$21,537,292.60	\$1,789,335.76	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso solicitud a SFIA de reintegros de saldo de contrato e intereses de la cuenta específica.
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	\$6,500,000.00	\$3771,590.40	\$2,728,409.60	TERMINADO	Proyecto cerrado, Reintegros de intereses y saldo de contrato realizado y solicitados a SFIA con apertura de línea de captura del 23.12.16
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	\$3,396,599.90	\$3,276,918.66	\$119,681.24	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, Reintegros de intereses y saldo de contrato realizado y solicitados a SFIA con apertura de línea de captura del 23.12.16 solo del saldo de contrato
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	MPIO LEON	\$1,309,175.22	\$1,049,954.92	\$259,220.30	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, Reintegros de intereses y saldo de contrato realizado y solicitados a SFIA con apertura de línea de captura del 23.12.16 solo del saldo de contrato
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA A	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado Reintegros de intereses realizado y solicitados a SFIA para entero a TESOFE con Oficio DPOT/272/2016 8 de Diciembre de 2016
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA A	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado Reintegros de intereses realizado y solicitados a SFIA para entero a TESOFE con Oficio DPOT/276/2016 8 de Diciembre de 2016
		\$418,979,217.64	\$403,638,328.27	\$10,363,064.59		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Este Comité se da por enterado de los montos ejercidos y saldos de contrato correspondientes a los proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2015.

6.2. Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEÓN.

El suplente del Presidente le solicita al suplente del Secretario Técnico, informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015.

FIMLEO/CT/AOR/001/TAB003

SALDOS	
SUBCUENTA-11	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	\$41,617.05
PRODUCTOS FINANCIEROS A 31.01.2017	\$4,817,475.38
SALDO TOTAL	\$4,859,092.43

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la subcuenta correspondiente al FIMETRO LEON ejercicio 2015.

7. Ejercicio 2016.

7.1. Avances Físico- Financiero de Proyectos.

El suplente del Presidente solicita nuevamente al suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2016, por lo que el M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada cede la palabra nuevamente al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/AOR/001/TAB004

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DEFINITIVO DE REASIGNACIÓN	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	SALDO DE ASIGNACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$229,964,297.84	\$229,964,296.34	\$1.50	\$63,836,100.00	\$55,993,688.74	%0.80
SOP	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$1,481,377.66	\$1,475,830.56	\$5,547.10	\$945,102.13	\$354,413.30	%23.00
SOP	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$22,328,312.17	\$22,328,312.17	\$0.00	\$17,862,649.74	\$6,698,493.65	%13.50

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



SOP	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$29,897,365.36	\$29,897,365.36	\$0.00	\$23,917,892.29	\$9,512,514.89	%12.50
SOP	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$23,026,857.88	\$23,026,857.88	\$0.00	\$18,421,486.30	\$6,908,057.37	%1.50
IPLANEG	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,498,500.00	\$1,125,271.53	\$373,228.47	\$449,550.00	\$337,581.46	%0.00
IPLANEG	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,598,400.00	\$1,564,196.36	\$34,203.64	\$479,500.00	\$469,258.91	%0.00
IPLANEG	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$999,000.00	\$998,562.54	\$437.46	\$299,700.00	\$299,568.76	%0.00
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$72,207,290.12	\$72,207,290.12	\$0.00	\$36,319,890.65	\$8,127,883.83	%28.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$599,372.00	\$599,372.00	\$0.00	\$569,403.40	\$516,548.00	%95.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$449,268.00	\$449,268.00	\$0.00	\$426,804.60	\$420,268.00	%98.00
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$23,724,090.03	\$23,724,090.03	\$0.00	\$17,444,249.72	\$8,831,129.52	%60.00
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$11,978,350.54	\$11,978,350.54	\$0.00	\$3,596,400.00	\$836,891.98	%61.00
TOTAL		\$419,752,481.60	\$419,339,063.43	\$413,418.17	\$184,568,728.83	\$89,793,783.52	

Este Comité se da por enterado de los montos de contrato, ejercidos y saldos de contrato correspondientes a los proyectos que forman parte de la Zona Metropolitana de León, del ejercicio 2016.

Así mismo se informa al Comité Técnico que se llevaron a cabo las acciones necesarias para reintegrar a la TESOFE los Saldos de Asignación mencionados en la tabla FIMLEO/CT/AOR/001/TAB004. Así como también los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 quedando de la siguiente manera:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FIMLEO/CT/AOR/001/TAB005

DESCRIPCION	MONTO DE REINTEGRO A TESOFE	FECHA DE SOLICITUD A SFIA DE REINTEGRO A TESOFE
Saldos de Asignación no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016	\$413,416.67	OFICIO DPOT/027/2017 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2017
Saldos de Rendimientos Financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016	\$402,330.27	OFICIO DPOT/027/2017 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2017
TOTAL	\$815,746.94	

Este Comité Técnico se da por enterado del reintegro de los Saldos de Asignación y Rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 mencionados en la tabla FIMLEO/CT/AOR/001/TAB005.

Así mismo el Suplente del Presidente pone a consideración del Comité Técnico suscribir el acuerdo que instruya al Secretario Técnico el llevar a cabo todas aquellas instrucciones de pago para reintegro a la TESOFE de los, saldos de asignación, saldos de contrato y rendimientos financieros que no cuenten con compromiso formal de pago hasta antes del 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo a la legislación federal vigente.

Acuerdo FIMLEO/2017/CT/AORD/01/A001

Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad, se le instruya el Secretario Técnico realizar todas aquellas instrucciones de pago para reintegro a la TESOFE de los, saldos de asignación, saldos de contrato y rendimientos financieros que no cuenten con compromiso formal de pago hasta antes del 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo a la legislación federal vigente.

7.2. Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEON.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día el suplente del Presidente le solicita al suplente del Secretario Técnico, tenga a bien informar el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2016.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FIMLEO/CT/AOR/001/TAB006

SALDOS	
SUBCUENTA-12	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	\$267,099,045.57
PRODUCTOS FINANCIEROS A 31.01.2017	\$3,503,643.13
SALDO TOTAL	\$270,602,688.70

En atención al acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/06/A002 de la 6ta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico se informa que el monto de rendimientos financieros para pago por anticipado de los honorarios de la fiduciaria es de **\$123,455.88 (Ciento Veintitrés Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos 88/100 M.N.)** mismos que se encuentran en proceso de pago a la Fiduciaria.

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la subcuenta correspondiente al FIMETRO LEON ejercicio 2016 y al informe del monto de honorarios Fiduciarios para el ejercicio 2017.

7.3. Solicitud de Ampliación de plazo de ejecución estudios ejecutor IPLANEG

Con fundamento en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016 y en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos emitida en su acuerdo **FIMLEO/2017/ST/AORD/01/A001** de su primer sesión ordinaria del 22 de Febrero del presente año y a solicitud del ejecutor a través de los **Oficios IPLANEG/172/2017, IPLANEG/173/2017 y IPLANEG/174/2017** emitidos el 17 de Febrero del presente año, se considera oportuno proponer al Comité Técnico la recalendarización de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/AOR/001/TAB007

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
<i>Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León</i>	\$1,125,271.53	Sept-16 a Abril-17	Sept-16 a Agosto-17	4 meses
JUSTIFICACION				
<i>Por el nivel de involucramiento de los diferentes actores de los tres niveles de gobierno y asociaciones del ramo se detonaron un sin número de acciones y de análisis de información que proporcionaron cada uno de estos siendo así que el determinar la congruencia de los datos, ha generado un mayor tiempo en la integración y sistematización de la información proporcionada.</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



<i>Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León.</i>	\$1,564,196.36	Sept-16 a Jun-17	Sept-16 a Sept-17	3 meses
JUSTIFICACION				
<i>Las diferentes problemáticas presentadas en el proceso de aproximación en la zona de estudio y la necesidad de conocer las problemáticas particulares así como el proceso para la integración de la información con actores clave a dificultado y retrasado la recabación y análisis de dicha información, demorando la obtención de los resultados esperados de acuerdo al cronograma establecido.</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
<i>Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León</i>	\$998,562.54	Sept-16 a Abril-17	Sept-16 a Agosto-17	4 meses
JUSTIFICACION				
<i>El detalle de análisis requerido de acuerdo a los alcances que marcan los términos de referencia nos arrojan la necesidad extraordinaria de realizar más levantamientos de aforos peatonales y de movilidad alternativa, mismos que requieren un ampliación en tiempo para su sistematización y análisis de la información obtenida.</i>				

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes de Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por el ejecutor, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2017/CT/AORD/01/A002

Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad, las recalendarizaciones mencionadas en la tabla FIMLEO/CT/AOR/001/TAB007, y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo la modificación de los anexos técnicos de ejecución e informe a las instancias correspondientes la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación para el ejercicio 2016.

8. Ejercicio 2017.

8.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos.

El Suplente del Presidente cede la palabra al Suplente del Secretario Técnico para que haga del conocimiento de los presentes del Monto aprobado para el ejercicio 2017 en el PEF correspondiente a los Fondos Metropolitanos mencionando que El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de \$3,240,170,830 (Tres mil doscientos cuarenta millones ciento setenta mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano;

Mostrando para este ejercicio fiscal una reducción del **69%** en el total del Fondo quedando un recurso asignado para la Zona Metropolitana de Cd. León por **\$130,401,613 00/100 M.N. (Ciento Treinta Millones Cuatrocientos un Mil Seiscientos trece pesos 00/100 M.N.)**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



Este Comité se da por enterado de los montos correspondientes a Fondos Metropolitanos asignados para esta zona metropolitana del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017.

8.2 Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano.

Para informar al pleno del Comité sobre las modificaciones que se tienen en los Lineamientos (Reglas) de Operación para el Ejercicio 2017 con respecto a las del 2016 el suplente del Secretario Técnico cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien brinda un informe detallado de los cambios que se presentan.

Este Comité se da por enterado de los cambios que presentan los Lineamientos (Reglas) de Operación de los Fondos Metropolitanos para el ejercicio 2017 con respecto al 2016.

8.3 Propuesta solicitud de apertura de subcuentas.

El Suplente Secretario Técnico informa a los integrantes del Comité Técnico que es necesario realizar la apertura de las subcuentas específicas tanto en el Estado como en el Fideicomiso en las cuales se recibirán los recursos autorizados por la SHCP para los proyectos que conformen en su momento la cartera de la Zona Metropolitana, ejercicio 2017, esto de acuerdo a los numerales 19 y 21 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017.

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la apertura de la subcuentas específicas para la recepción de los recursos que en su momento sean asignados a los proyectos que conformen la cartera 2017, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2017/CT/AORD/01/A003

Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad la propuesta de la apertura de las subcuentas específicas tanto en el Estado como en el Fideicomiso para la recepción de los recursos que en su momento sean asignados a los proyectos que conformen la cartera 2017.

8.4 Propuesta Calendario de Sesiones del Comité Técnico.

El suplente del Secretario Técnico en uso de la voz pone a consideración de los presentes, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del 2017, siendo el siguiente:

Segunda Sesión Ordinaria el mes de marzo,
Tercera Sesión Ordinaria el mes de mayo,
Cuarta Sesión Ordinaria el mes de agosto
Quinta Sesión Ordinaria en el mes de octubre
Sexta Sesión Ordinaria en el mes de Diciembre

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el año 2017, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2017/CT/AORD/01/A004

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2016 del Comité Técnico para la Zona Metropolitana de León.

9. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

10. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 11:31 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

MVZ JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA



ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.



LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.



ING. YSMAEL LÓREZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO



ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.



ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS



ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

POR LA FIDUCIARIA



LIC. JOSÉ ALFREDO CABRERA HERNANDEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del FIMETRO LEÓN de fecha del 22 de febrero de 2017.