



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 9:26 horas de día miércoles 22 veintidós de febrero del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diez y siete del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del Subcomité Técnico de la Zona Metropolitana de León
5. Ejercicio 2015
 - 5.1 Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.
6. Ejercicio 2016
 - 6.1 Avances Físico- Financiero de Proyectos.
 - 6.2 Solicitud de Ampliación de plazo de ejecución estudios ejecutor IPLANEG
7. Ejercicio 2017
 - 7.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos.
 - 7.2 Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano.
 - 7.3 Propuesta solicitud de apertura de subcuentas.
 - 7.4 Propuesta Calendario de Sesiones del Subcomité Técnico.
8. Asuntos Generales.
9. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Subcomité deseándoles lo mejor para este año 2017 y agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas en su calidad de Suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula decima primera inciso b) del contrato del Fideicomiso no. F/403303-1



Una vez verificado que existe quorum legal el suplente del presidente declara legalmente instalada la primera sesión ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo otros temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

4. Ratificación del Subcomité Técnico de la Zona Metropolitana de León.

En atención al cambio de Delegado realizado en la SEDATU el Presidente informa a los participantes que a partir de esta sesión se suma al Subcomité en representación de dicha dependencia el Lic. Francisco Javier Contreras Ramírez.

Por lo anterior el Presidente informa al pleno que se ratifica los integrantes de este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos para el ejercicio 2017.

5. Ejercicio 2015

5.1. Avances Físico- Financiero y cierres de Proyectos.

El Presidente solicita al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2015, de acuerdo a la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/001/TAB001

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO DE CONTRATO	ESTATUS FISICO	ESTATUS FINANCIERO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	\$832,341.60	\$709,557.30	\$122,784.3	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción en proceso reintegros de saldo de contrato e intereses de la cuenta específica oficio DGP/1921/16 18.11.16
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	SOP	\$255,563,849.34	\$255,318,120.11	\$245,729.23	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso cierre financiero de la obra
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	SOP	\$82,077,847.78	\$73,567,486.14	\$3,532,536.86	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso cierre financiero de la obra

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	\$12,928,626.35	\$11,363,259.05	\$1,565,367.30	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, en proceso solicitud a SFIA de reintegros de saldo de contrato e intereses de la cuenta específica.
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	\$77,149.09	\$77,149.09	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, Reintegros de intereses realizado y solicitados a SFIA para entero a TESOFE con Oficio DPOT/268/2016 8 de Diciembre de 2016
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	\$23,326,628.36	\$21,537,292.60	\$1,789,335.76	TERMINADO	Proyecto cerrado en proceso solicitud a SFIA de reintegros de saldo de contrato e intereses de la cuenta específica.
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	\$6,500,000.00	\$3771,590.40	\$2,728,409.60	TERMINADO	Proyecto cerrado, Reintegros de intereses y saldo de contrato realizado y solicitados a SFIA con apertura de línea de captura del 23.12.16
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	\$3,396,599.90	\$3,276,918.66	\$119,681.24	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, Reintegros de intereses y saldo de contrato realizado y solicitados a SFIA con apertura de línea de captura del 23.12.16 solo del saldo de contrato
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	MPIO LEON	\$1,309,175.22	\$1,049,954.92	\$259,220.30	TERMINADO	Proyecto cerrado con acta entrega recepción, Reintegros de intereses y saldo de contrato realizado y solicitados a SFIA con apertura de línea de captura del 23.12.16 solo del saldo de contrato
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado Reintegros de intereses realizado y solicitados a SFIA para entero a TESOFE con Oficio DPOT/272/2016 8 de Diciembre de 2016
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00	TERMINADO	Proyecto cerrado Reintegros de intereses realizado y solicitados a SFIA para entero a TESOFE con Oficio DPOT/276/2016 8 de Diciembre de 2016
		\$418,979,217.64	\$403,638,328.27	\$10,363,064.59		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Este Subcomité se da por enterado de los montos ejercidos y saldos de contrato correspondientes a los proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2015.

6. Ejercicio 2016.

6.1. Avances Físico- Financiero de Proyectos.

El Presidente solicita nuevamente al Suplente Secretario de Actas presenta ante este Subcomité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2016, de acuerdo a la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/001/TAB002

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DEFINITIVO DE REASIGNACIÓN	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	SALDO DE ASIGNACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$229,964,297.84	\$229,964,296.34	\$1.50	\$63,836,100.00	\$55,993,688.74	%0.80
SOP	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$1,481,377.66	\$1,475,830.56	\$5,547.10	\$945,102.13	\$354,413.30	%23.00
SOP	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$22,328,312.17	\$22,328,312.17	\$0.00	\$17,862,649.74	\$6,698,493.65	%13.50
SOP	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$29,897,365.36	\$29,897,365.36	\$0.00	\$23,917,892.29	\$9,512,514.89	%12.50
SOP	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$23,026,857.88	\$23,026,857.88	\$0.00	\$18,421,486.30	\$6,908,057.37	%1.50
IPLANEG	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,498,500.00	\$1,125,271.53	\$373,228.47	\$449,550.00	\$337,581.46	%0.00
IPLANEG	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,598,400.00	\$1,564,196.36	\$34,203.64	\$479,500.00	\$469,258.91	%0.00
IPLANEG	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$999,000.00	\$998,562.54	\$437.46	\$299,700.00	\$299,568.76	%0.00
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$72,207,290.12	\$72,207,290.12	\$0.00	\$36,319,890.65	\$8,127,883.83	%28.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$599,372.00	\$599,372.00	\$0.00	\$569,403.40	\$516,548.00	%95.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$449,268.00	\$449,268.00	\$0.00	\$426,804.60	\$420,268.00	%98.00
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$23,724,090.03	\$23,724,090.03	\$0.00	\$17,444,249.72	\$8,831,129.52	%60.00
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$11,978,350.54	\$11,978,350.54	\$0.00	\$3,596,400.00	\$836,891.98	%61.00
TOTAL		\$419,752,481.60	\$419,339,063.43	\$413,418.17	\$184,568,728.83	\$89,793,783.52	

Este Subcomité se da por enterado de los montos de contrato, ejercidos y saldos de asignación correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos para Zona Metropolitana de León, del ejercicio 2016.

Así mismo se informa al Subcomité Técnico que se llevaron a cabo las acciones necesarias para reintegrar a la TESOFE los Saldos de Asignación mencionados en la tabla FIMLEO/ST/AOR/001/TAB002. Así como también los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 quedando de la siguiente manera:

FIMLEO/ST/AOR/001/TAB003

DESCRIPCION	MONTO DE REINTEGRO A TESOFE	FECHA DE SOLICITUD A SFIA DE REINTEGRO A TESOFE
Saldos de Asignación no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016	\$413,416.67	OFICIO DPOT/027/2017 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2017
Saldos de Rendimientos Financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016	\$402,330.27	OFICIO DPOT/027/2017 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2017
TOTAL	\$815,746.94	

Este Subcomité Técnico se da por enterado del reintegro de los Saldos de Asignación y Rendimientos financieros no comprometidos al 31 de Diciembre del 2016 mencionados en la tabla FIMLEO/ST/AOR/001/TAB003.

6.2. Solicitud de Ampliación de plazo de ejecución estudios ejecutor IPLANEG

Con fundamento en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016, a solicitud del ejecutor a través de los **Oficios IPLANEG/172/2017, IPLANEG/173/2017 y IPLANEG/174/2017** emitidos el 17 de Febrero del presente año, se considera oportuno proponer al Comité Técnico la recalendarización de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FIMLEO/ST/AOR/001/TAB004

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
<i>Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León</i>	\$1,125,271.53	Sept-16 a Abril-17	Sept-16 a Agosto-17	4 meses
JUSTIFICACION				
<i>Por el nivel de involucramiento de los diferentes actores de los tres niveles de gobierno y asociaciones del ramo se detonaron un sin número de acciones y de análisis de información que proporcionaron cada uno de estos siendo así que el determinar la congruencia de los datos, ha generado un mayor tiempo en la integración y sistematización de la información proporcionada.</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
<i>Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León.</i>	\$1,564,196.36	Sept-16 a Jun-17	Sept-16 a Sept-17	3 meses
JUSTIFICACION				
<i>Las diferentes problemáticas presentadas en el proceso de aproximación en la zona de estudio y la necesidad de conocer las problemáticas particulares así como el proceso para la integración de la información con actores clave a dificultado y retrasado la obtención y análisis de dicha información, demorando la obtención de los resultados esperados de acuerdo al cronograma establecido.</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
<i>Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León</i>	\$998,562.54	Sept-16 a Abril-17	Sept-16 a Agosto-17	4 meses
JUSTIFICACION				
<i>El detalle de análisis requerido de acuerdo a los alcances que marcan los términos de referencia nos arrojan la necesidad extraordinaria de realizar más levantamientos de aforos peatonales y de movilidad alternativa, mismos que requieren un ampliación en tiempo para su sistematización y análisis de la información obtenida.</i>				

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recomendación al Comité Técnico de la recalendarización solicitada por el ejecutor, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2017/ST/AORD/01/A001

Los integrantes del Subcomité Técnico aprueban por unanimidad, la recomendación al Comité Técnico de las recalendarizaciones mencionadas en la tabla FIMLEO/ST/AOR/001/TAB004.

7. Ejercicio 2017.

7.1 PEF Aprobado, Fondos Metropolitanos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



El Presidente cede la palabra al Suplente del Secretario de Actas para que haga del conocimiento de los presentes del Monto aprobado para el ejercicio 2017 en el PEF correspondiente a los Fondos Metropolitanos mencionando que El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de \$3,240,170,830 (Tres mil doscientos cuarenta millones ciento setenta mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano.

Mostrando para este ejercicio fiscal una reducción del **69%** en el total del Fondo quedando un recurso asignado para la Zona Metropolitana de Cd. León por **\$130,401,613 00/100 M.N. (Ciento Treinta Millones Cuatrocientos un Mil Seiscientos trece pesos 00/100 M.N.)**

Este Subcomité se da por enterado de los montos correspondientes a Fondos Metropolitanos asignados para esta zona metropolitana del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017.

7.2 Presentación Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano.

Para informar al pleno del Subcomité sobre las modificaciones que se tienen en los Lineamientos (Reglas) de Operación para el Ejercicio 2017 con respecto a las del 2016 el Presidente cede la palabra al Suplente del Secretario de Actas quien brinda un informe detallado de los cambios que se presentan.

Este Subcomité se da por enterado de los cambios que presentan los Lineamientos (Reglas) de Operación de los Fondos Metropolitanos para el ejercicio 2017 con respecto al 2016.

7.3 Propuesta solicitud de apertura de subcuentas.

El Suplente Secretario de Actas informa a los integrantes del Subcomité Técnico que es necesario realizar la apertura de las subcuentas específicas tanto en el Estado como en el Fideicomiso en las cuales se recibirán los recursos autorizados por la SHCP para los proyectos que conformen en su momento la cartera de la Zona Metropolitana, ejercicio 2017, esto de acuerdo a los numerales 19 y 21 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017.

Este Subcomité se da por enterado de la propuesta de apertura de las subcuentas específicas para la recepción de los recursos que en su momento sean asignados a los proyectos que conformen la cartera 2017.

7.4 Propuesta Calendario de Sesiones del Subcomité Técnico.

El Suplente del Secretario de Actas en uso de la voz pone a consideración de los presentes, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del 2017, siendo el siguiente:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Segunda Sesión Ordinaria el mes de marzo,
Tercera Sesión Ordinaria el mes de mayo,
Cuarta Sesión Ordinaria el mes de agosto
Quinta Sesión Ordinaria en el mes de octubre
Sexta Sesión Ordinaria en el mes de Diciembre

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de aprobarse la propuesta de calendario de sesiones del Subcomité Técnico para el año 2017, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2017/ST/AORD/01/A002

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el calendario de sesiones para el año 2017 del Subcomité Técnico para la Zona Metropolitana de León.

8. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

9. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 10:20 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

**POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN**

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO**

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

**POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros>

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO**

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

**POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS**

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN

ARQ. ANA VALERIA VIVERO VERA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del FIMETRO LEÓN de fecha del 22 de febrero de 2017.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"