



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 10:15 horas de día viernes 15 quince de diciembre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diecisiete del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en la **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Seguimiento de acuerdos
5. Ejercicio 2015
 - 5.1 Estatus de cierre de la cartera.
 - 5.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.
- 6 Ejercicio 2016
 - 6.1 Estatus de la cartera.
 - 6.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.
- 7 Ejercicio 2017
 - 7.1 Estatus del proceso de contratación de la cartera.
 - 7.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.
 - 7.3 Reasignación de Economías y Rendimientos financieros derivados de los procesos de contratación de los Proyectos del Ejercicio 2017
- 8 Asuntos Generales.
- 9 Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Comité y agradece su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.



2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al Arq. José Luis Moran González suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Sexta, inciso b) del Contrato de Fideicomiso 10582-06-33.

Una vez verificado que existe quórum, el suplente de Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Seguimiento de Acuerdos.

FIMMUY/CT/AOR/004/TAB001

SEGUIMIENTO DE ACUERDO			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observación
FIMMUY/2015/CT/AORD/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2011 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, seguirán apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso.	En Proceso	La SEDESHU al momento cuenta con la información comprobatoria de los proyectos de las carteras 2011 a 2014, falta la conciliación con los ejecutores y el estado de cuenta por ejercicio con el Fideicomiso.
FIMMUY/2015/CT/AORD/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014.	En Proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.



FIMMUY/2016/CT/AORD/03/A001	<p>Se aprueba el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMMUY/CT/TAB/AORD/003/002.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa - Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa - Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. - Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato 	Cumplido	<p>-Libramiento Sur: se realizó el reintegro a TESOFE el 08.02.17 de productos financieros, notificado mediante oficio DGCySIP/15/17 20.02.17, pendiente realizar reintegro por pago de excedente, solicitado a SFIA a través de oficio GDP/035/17 07.03.17.</p> <p>-PIMUS: cerrado, en proceso de reintegro a la través de carta instrucción FIMMUY/2017/CT/CI/006-ej15</p> <p>-Leovino Zavala: cerrado, en proceso de reintegro a la través de carta instrucción FIMMUY/2017/CT/CI/010-ej15</p> <p>- 5 de Mayo: se solicitó a SFIA realizar el reintegro a TESOFE a través de oficio DPOT/059/2017 del 09.03.17</p>
FIMMUY/2017/CT/AORD/02/A002	<p>Se aprueba por unanimidad la suscripción de los Convenios de Aportación de los recursos entre el Presidente el Comité Técnico del Fideicomiso y las entidades ejecutoras y se instruye al Secretario Técnico de este Comité la elaboración de dichos instrumentos, además se solicita al Fiduciario se sirva de la presente acta como instrucción de este Comité Técnico para realizar los pagos correspondientes a los proyectos y programas autorizados en base a las Cláusulas Cuarta numeral 3 y Séptima del Contrato de Fideicomiso núm. FID 10582-06-33.</p>	Cumplido	<p>Los convenios ya están suscritos por los participantes.</p>

Este Comité se da por enterado del seguimiento de acuerdos de las sesiones de Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato-Yuriria.

5 Ejercicio 2015.

5.1 Estatus de cierre de la cartera.

El suplente del Presidente solicita al Suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité el estatus de cierre de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2015, por lo que el Arq. José Luis Morán González cede la

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMMUY/CT/AOR/004/TAB002

Total de Proyectos	Monto Total Disponible	Monto Contratado	Monto Ejercido	Saldo de Asignación	Saldo de Contrato	Avance Físico	Avance Financiero
4.00	\$28,695,139.14	\$28,672,379.10	\$28,197,479.67	\$22,760.04	\$474,899.35	100%	100%

En lo que respecta al saldo de asignación ya es del conocimiento de este Comité Técnico que se reintegraron los saldos de asignación no comprometidos al 31 de diciembre del 2015 más los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fideicomiso, así como los saldos de contrato y las cuentas de los ejecutores están canceladas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2015.

Este Comité Técnico se da por enterado del estatus de cierre que presentan los proyectos correspondientes a la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2015 y le solicita al Secretario Técnico se presente en la siguiente sesión ordinaria el Cierre de Ejercicio de esta cartera ante este Comité Técnico.

5.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

El suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico, informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015, por lo cual nuevamente se cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien presenta la información contenida en la siguiente tabla:

FIMMUY/CT/AOR/004/TAB003

SALDOS		FID 10582-06-33
CUENTA 0136384320201		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.11.2017		\$202,036.18
SALDO TOTAL		\$202,036.18

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la cuenta correspondiente al FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA ejercicio 2015.



6. Ejercicio 2016

6.1. Estatus de la Cartera

El suplente del Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité Técnico un informe del estatus de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2016, por lo que el Arq. José Luis Morán González cede la palabra nuevamente al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMMU/CT/AOR/004/TAB004

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO DE FINIQUITO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$11,140,274.27	\$11,112,589.02	\$11,112,589.02	100.00
SOP	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$1,297,301.44	\$1,297,301.44	\$1,297,301.44	100.00
SOP	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$10,988,292.24	\$10,534,480.24	\$10,534,480.24	100.00
SOP	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$4,245,750.00	\$4,245,749.82	\$4,245,749.82	100.00
IPLANEG	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano	\$778,795.81	\$778,795.81	\$778,795.81	100.00
TOTAL		\$28,450,413.76	\$27,968,916.33	\$27,968,916.33	

Este Comité Técnico se da por enterado de los montos de contrato, los ministrados al ejecutor y el ejercido de finiquito, así como los avances físicos correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2016, quedando en el entendido que solamente está pendiente el reintegro de productos financieros y cierre de las cuentas de los ejecutores.

Y en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos se le solicita al Ejecutor realizar todos aquellos trámites administrativos necesarios para concluir administrativamente el cierre de estos proyectos y poder estar informando en la siguiente sesión ordinaria el cierre de esta cartera de proyectos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Acuerdo **FIMMUY/2017/CT/AORD/04/A001.**

Este Comité Técnico le instruye al Secretario Técnico formalice la solicitud al Ejecutor de realizar todos aquellos trámites administrativos necesarios para concluir administrativamente el cierre de estos proyectos

6.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

Continuando con la Orden del día el suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2016, por lo cual nuevamente ceden la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien presenta la información contenida en la siguiente tabla:

FIMMUY/CT/AOR/004/TAB005

SALDOS		FID 10582-06-33
Cuenta 0158881830201		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$593,695.08
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.11.2017		\$71,110.97
SALDO TOTAL		\$664,806.05

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la cuenta correspondiente al FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA ejercicio 2016.

7. Ejercicio 2017

7.1. Estatus del proceso de contratación de la cartera.

El suplente del Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario Técnico presente ante este Comité un informe del proceso de contratación de los proyectos correspondientes al ejercicio 2017 de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, por lo que el Arq. José Luis Moran González solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda que presente la información que obra en la siguiente tabla:



FIMMUY/CT/AOR/004/TAB006

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIAS DERIVADAS DE CONTRATACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL
Modernización del Ramal 16 de Septiembre, Primera Etapa (Calle 16 de Septiembre y Tabachines)	MOROLEON	MOROLEON	\$7,516,945.18	\$7,469,728.84	\$47,216.34	\$0.00
Rehabilitación de la Ciclovía en la Avenida América	URIANGATO	SOP	\$1,326,519.74	\$1,273,173.13	53,346.61	\$0.00
			\$8,843,464.92	\$1,273,173.13	\$100,562.95	\$0.00

Se hace del conocimiento de los integrantes del Comité que a la fecha la totalidad de los proyectos que forman parte de la cartera de la zona metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria del ejercicio 2017 están contratados.

Este Comité se da por enterado del avance que se tiene en el proceso de contratación de los proyectos que integran la cartera de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2017.

Y en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos se le instruye al ejecutor a fin de que se cumpla oportunamente con el calendario de ejecución de los proyectos autorizados, y comprueben el ejercicio de la totalidad de los recursos otorgados; así como, el alcance de las metas y objetivos del Fondo Metropolitano.

7.2 Estado de cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

Continuando con la Orden del día el suplente del Presidente le solicita nuevamente al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2017, por lo cual nuevamente ceden la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas quien presenta la información contenida en la siguiente tabla:

FIMMUY/CT/AOR/004/TAB007

SALDOS		FID 10582-06-33
CUENTA 18932194		
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE		\$4,023,776.54
PRODUCTOS FINANCIEROS CON CORTE A 30.11.2017		\$7,487.21
SALDO TOTAL		\$4,031,263.75

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la cuenta correspondiente al FIMETRO MOROLEON-URIANGATO-YURIRIA ejercicio 2017.

7.3 Reasignación de Economías y Rendimientos Financieros derivados de los procesos de contratación de los proyectos del Ejercicio 2017.

El Suplente del Secretario Técnico cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas para que proceda a presentar la propuesta de recomendación realizada por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en atención a lo informado por los ejecutores donde manifiestan el no estar en posibilidad de aprovechar el monto de las economías derivadas de los procesos de contratación FIMMUY/CT/AOR/004/TAB009, ya que el monto resultante de estas economías no permite ampliar metas en los tramos contratados y que estos queden operables por tanto se desiste de su aplicación.

FIMMUY/CT/AOR/004/TAB009

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIAS DERIVADAS DE CONTRATACIÓN
Modernización del Ramal 16 de Septiembre, Primera Etapa (Calle 16 de Septiembre y Tabachines)	MOROLEON	MOROLEON	\$7,516,945.18	\$7,469,728.84	\$47,216.34
Rehabilitación de la Ciclovía en la Avenida América	URIANGATO	SOP	\$1,326,519.74	\$1,273,173.13	\$53,346.61
			\$8,843,464.92	\$1,273,173.13	\$100,562.95

Con fundamento en el artículo 54 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la recomendación Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos para reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos derivados de los procesos de contratación, así como los rendimientos financieros generados en el fideicomiso al 31 de diciembre del presente año, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Acuerdo FIMMUY/2017/CT/AORD/04/A002

Aprobándose por unanimidad de los presentes, se recomienda al Comité Técnico el reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos derivados de los procesos de contratación, así como los rendimientos financieros generados en el fideicomiso al 31 de diciembre del presente año de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2017.

8. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

9. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 10:45 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. MARTÍN LÓPEZ CAMACHO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO

ARQ. JOSÉ LUIS MORÁN GONZÁLEZ

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA



POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.




ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO

POR EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.


ARQ. YAZMÍN BAEZA CALDERÓN

POR EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.




ING. MARIO GARCÍA ZAVALA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

POR LA FIDUCIARIA



LIC. SOUL GILBERTO CABRERA GUTIERREZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Comité Técnico del FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA de fecha 15 de diciembre de 2017.