



**Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación
de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana
MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA
FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA**

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 13:04 horas de día jueves 19 diecinueve de octubre del presente año, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diecisiete del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en la **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ejercicio 2015
 - 4.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos
- 5 Ejercicio 2016
 - 5.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos
- 6 Ejercicio 2017
 - 6.1 Informe de la gestión y radicación de recursos FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.
 - 6.2 Informe propuesta de verificación avances fisico-financieros.
- 7 Asuntos Generales.
- 8 Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Novena, inciso c) del Contrato de Fideicomiso 10582-06-33.



Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Ejercicio 2015.

4.1 Avances Físico-Financieros de los Proyectos.

El Presidente solicita al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2015, por lo que cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMMUY/ST/AOR/003/TAB001

Total de Proyectos	Monto Total Radicado	Monto Contratado	Monto Ejercido	Saldo de Contrato	Avance Físico	Avance Financiero
4	28,672,724.57	28,672,379.10	28,458,253.63	\$214,125.47	100%	100%

Este Subcomité Técnico se da por enterado de los montos ejercidos y avances físico-financieros correspondientes a los proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2015.

5. Ejercicio 2016

5.1. Avances Físico-Financiero de los Proyectos

El Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2016, por lo que cede la palabra nuevamente al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:



FIMMUJ/ST/AOR/003/TAB002

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$11,140,274.27	\$11,112,589.02	\$11,112,589.02	100.00
SOP	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$1,297,301.44	\$1,297,301.44	\$1,297,301.44	100.00
SOP	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$10,988,292.24	\$10,534,480.24	\$10,534,480.24	100.00
SOP	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$4,245,750.00	\$4,245,749.82	\$4,245,749.82	100.00
IPLANEG	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitana	\$778,795.81	\$778,795.81	\$778,795.81	100.00
TOTAL		\$28,450,413.76	\$27,968,916.33	\$27,968,916.33	

Este Subcomité Técnico se da por enterado de los montos de contrato, ejercidos y avances físicos correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2016.

6. Ejercicio 2017

6.1. Informe de la gestión y radicación de recursos FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP se radico al Estado el día 29 de septiembre del año en curso el 50% del monto total de los recursos del Ejercicio 2017 para los proyectos que comprenden la cartera de la Zona Metropolitana MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA y que se mencionan en la siguiente tabla:

FIMMUJ/CT/TAB/AOR/003/003

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	ASIGNACION	1% SHCP	1AL MILLAR	INVERSION DISPONIBLE	1ra. MINISTRACIÓN SHCP
Modernización del Ramal 16 de Septiembre, Primera Etapa (Calle 16 de Septiembre y Tabachines)	MOROLEON	MOROLEON	\$7,600,551.25	\$76,005.51	\$7,600.56	\$7,516,945.18	\$3,758,472.59
Rehabilitación de la Ciclovía en la Avenida América	URIANGATO	SOP	\$1,341,273.75	\$13,412.74	\$1,341.27	\$1,326,519.74	\$663,259.87
			\$8,941,825.00	\$89,418.25	\$8,941.82	\$8,843,464.93	\$4,421,732.46

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Se comenta por parte de Arq. Juan Antonio Ruelas que a la fecha se tiene en proceso la firma de los convenios y anexos técnicos de ejecución por las partes involucradas, para posteriormente proceder a la primer ministración de acuerdo a lo que cita el convenio.

Este Subcomité Técnico se da por enterado del avance que se tiene en la administración de los recursos asignados por la SHCP a los proyectos que integran la cartera de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2017.

6.2 Informe propuesta de verificación avances físico-financieros.

Para explicar la propuesta de verificación de avances físico-financieros el Presidente cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas para que informe a los integrantes del Subcomité Técnico y ejecutores la propuesta de acciones que tienen consideradas llevar a cabo con la finalidad de hacer más eficaz el seguimiento de avance físico y financiero de las obras a ejecutar, quien comenta la siguiente presentación:

Este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos se da por enterado de las acciones que se llevarán a cabo con la finalidad de hacer más eficaz el seguimiento y verificación de avances físicos y financieros de las obras a ejecutar con Fondos Metropolitanos.

7. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

8. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 13:37 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
TÉCNICO

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2017 del
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso
para la Administración de la Zona Metropolitana
Moroleón-Uriangato-Yuriria,
FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA
<http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros>

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. MARTÍN LÓPEZ CAMACHO

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN,
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE.

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO

POR EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ARQ. OSCAR GARCÍA OLVERA

POR EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ING. MARIO GARCÍA ZAVALA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS, EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE.

ARQ. ANA VALERIA VIVERO VERA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos del FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA de fecha 19 de octubre de 2017.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"