

EJECUCION 2015



\$9,837,775.48..... **CONTRATADO**
\$2,600,300.59..... **ANTICIPO (PAGADO 02.01.2016)**

Corte al 31 de Octubre del 2016

EJECUCION 2015



\$914,495.47..... CONTRATADO
\$274,348.64..... ANTICIPO (PAGADO 03.02.2016)

**PROYECTO EJECUTIVO PARA
 LA CICLOVÍA CELAYA - COMONFORT,
 SEGUNDA ETAPA**